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Projekt-Nr.: 1G 19-07 und |G 19-09
Projekt  : HWV-Konzept OG Vollmersbach und OG Veitsrodt
Protokoll Startgesprach

iGB
INGENIEURGESELLSCHAFT
IM KREIS BIRKENFELD mbH

PROJEKT: HWV-Konzept OG Vollmersbach & OG Veitsrodt
ANLASS: Startgesprach zum HWV-Konzept
ORT/DATUM: Vollmersbach, 26.08.2020
DAUER: 14.00 — 15.00 Uhr
TEILNEHMER: Frau Christina Maus, SGD Nord
Herr Bernhard Kaschubinsky, VG Herrstein-Rhaunen
Herr Hans-Dieter Petsch, OB Vollmersbach
Herr Rolf Schuch, 1. Beigeordneter OG Veitsrodt

Herr Tobias Retzler, IT Retzler

Protokoll 01 (Startgesprach):

Verantwortlich/
Termin/ Bezug

Allgemein:
Den Beteiligten wurden von Herrn Retzler die Grundziige eines o6rtlichen

Hochwasserschutzkonzeptes vorgestellt und erlautert. Alle

Anhand eines Handout’s, welches nochmals dem Protokoll angehangt ist, wurden
Vorgaben und Vorgehensweisen zur Erstellung eines Konzeptes dokumentiert. Danach

wurde ein von der IGB erarbeiteter Zeitplan mitgeteilt (ebenfalls im Handout). Info

Weiterhin befindet sich ein Fragenkatalog im Anhang, der von der Ortsgemeinde
ausgefillt und der IGB bis KW 39 (25.09.2020) zuriickgeschickt werden soll. oG

Hierbei sollen im Wesentlichen Informationen Uber bisherige Schaden und/ oder evtl.

MafRnahmen tbermittelt werden.

Idar-Oberstein, 08.09.2020

icGB
INGENIEURGESELLSCHAFT
IM KREIS BIRKENFELD mbH

Dipl.-Ing. (FH) Tobias Retzler
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Projekt-Nr.: 1G 19-07 und |G 19-09

Projekt  : HWV-Konzept OG Vollmersbach und OG Veitsrodt

Protokoll Startgesprach

iGB

INGENIEURGESELLSCHAFT
IM KREIS BIRKENFELD mbH

Verteiler:

Verteilt am 08.09.2020 Telefax / e-mail Ja Nein
Frau Maus, SGD Nord Christina.maus@sgdnord.rip.de X

Frau Heinz-Fischer, ibh ibh@gstbrp.de X

Herr Kaschubinsky, VG Herrstein-Rhaunen | b.kaschubinsky@vg-hr.de X

Herr Petsch, OG Vollmersbach Dieter.petsch@web.de X

Herr Hartmann, OG Veitsrodt info@veitsrodt.de X

ITRz. d. A X
Anhang: Handout

Fragebogen
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Projekt-Nr.: 1G 19-07 und IG 19-09 IG_B
Projekt: Hochwasservorsorge OG Vollmersbach und OG Veitsrodt : ELusc)
Anwesenheitsliste Startgesprach
Projekt: IG 19-07 HWV OG Vollmersbach und IG 19-09 HWV OG Veitsrodt
Veranlassung :  Startgesprach
Ort: Bdrgerhaus Vollmersbach
Datum : Mi., 26.08.2020, 14.00 Uhr
Name, Firma / Dienststelle
Vorname Telefon (evtl. Handy / Fax) Unterschrift
Maus, Christina SGD Nord 0261-1202 612 1 Pers.
Christina.maus@sgdnord.rip.de
Kaschubinsky, Bernhard VG Herrstein-Rhaunen 06785-79 2113 1 Pers.
b.kaschubinsky@vg-hr.de
Petsch, Hans-Dieter OG Vollmersbach 06781 — 35723 1 Pers.
Ortsbiirgermeister Dieter.petsch@web.de
Rolf Schuch 1. Beigeordneter OG Veitsrodt 06781 — 35103 1 Pers.
info@veitsrodt.de
Hartmann, Bernd OG Veitsrodt 06781-35225 | emmeeee-
Ortsbiirgermeister info@veitsrodt.de
Heinz-Fischer, Birgit Ibh — Informations- & Beratungszentrum 06131-2398183 | =meeeee
Hochwasservorsorge Rh.-Pf. ibh@gstbrp.de
Retzler, Tobias IGB 0179-14 222 7 1 Pers.

Tobias.retzler@igb-ing.de
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Projekt-Nr.: IG 19-07 und I1G 19-09 7
Projekt: Hochwasservorsorge OG Vollmersbach und OG Veitsrodt IGB
Startgespréch, 26.08.2020 [ INGENIEURGESELLSCHAFT

| IM KREIS BIRKENFELD mbH

Startgesprach am 26.08.2020

. Begrilung und Vorstellung Anwesende
. Auftrag der IGB zur Erstellung Hochwasservorsorgekonzepte Vollmersbach und Veitsrodt:
. Erst- bzw. Startgesprach:

Ziel: 1) Information der Gemeinden was gemacht wird, welche Vorgehensweise

2) Aufstellung eines konkreten Zeitplanes mit Terminen der Einzelphasen

Zu 1) Information der Gemeinde(n)/ Beteiligten:
a) Aligemein
e Bereit sein fir Extremhochwasserereignisse wie z. B. Mai 2018
e Dokumentation anhand Starkregenkarte ,IBH"
e Bundelung der OG Vollmersbach und Veitsrodt in einigen Punkten

(z. B. 1. Birgerversammlung)

b) Was ist Ergebnis des HWV-Konzeptes?
e Gem. Anlage 1 (Auszug Leitfaden)

c) Wie kommen wir dorthin?

e Gem. Anlage 2 (Auszug Leitfaden)

Zu 2) Zeitplan - gem. Anlage 3

. Hinweis Protokollfiihrung des Startgespraches durch IGB mit ,,Fragenkatalog® als

Hausaufgabenstellung der VG/ OG

. Ende Startgesprach
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Projekt-Nr.: 1IG 19-07 und I1G 19-09

Projekt:

iGB
INGENIEURGESELLSCHAFT
IM KREIS BIRKENFELD mbH

Hochwasservorsorge OG Vollmersbach und OG Veitsrodt
Startgespréach, 26.08.2020

Anlage 1

5. THEMEN DES HOCHWASSER- UND STARKREGENVORS0ORGEKONZEPTS

Je nachdem ob lhre Gemeinde von Hochwasser, Starkregen oder auch beidem betroffen ist, ergeben

sich verschiedene méglichen Themen, die in lhrem Vorsorgekonzept zu beriicksichtigen sind:

Hochwasser- und Unwetterwarnung (KATWARN)
Optimierung der Gefahrenabwehr und des Katastrophenschutzes

Ergdnzung des Alarm- und Einsatzplans Hochwasser um ein gemeindliches Notfallkonzept

mit Information und Hilfe der Betroffenen

Aufrechterhaltung der Ver- und Entsorgung bei Hochwasser und Starkregen (KRITIS)
Evakuierung

technischer Hochwasserschutz

Beratung zum privaten Objektschutz an Hiusern durch Fachleute

Verhalten bei Hochwasser und Starkregen (kommunaler/ Privater Aktionsplan)

Elementarschadenversicherung

Gewdsserunterhaltung und -renaturierung

Freihaltung der Anliegergrundstiicke von Ablagerungen und Einbauten
Identifizierung von Engstellen und Gefahrenpunkten in der Ortslage
Totholzmanagement und Treibgutriickhaltung

Schadlose Ableitung von wild abflieBendem Wasser

Vermeidung von Erosion und Schlammeintrag in die Ortslagen

Betrachtung aller Abfliisse (auch die Gber dem 100jahrigen hinaus) am Gewasser,
in der Flache, in der Ortslage

Schadensminderung bei potentiellen Ereignissen
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Projekt-Nr.: IG 19-07 und IG 19-09
Projekt: Hochwasservorsorge OG Vollmersbach und OG Veitsrodt
Startgespréach, 26.08.2020

iGB
INGENIEURGESELLSCHAFT
IM KREIS BIRKENFELD mbH

Anlage 2

4. AUFGABEN DES INGENIEURBUROS

Aufgabe des beauftragten Ingenieurbiiros ist es, die Kommune bei der Aufstellung des Hochwasser-

und Starkregenvorsorgekonzepts zu beraten und bei der Durchfihrung zu helfen. Im Einzelnen

- erstellt das Biiro zusammen mit der Kommune in einem Auftaktgesprich einen konkreten
Zeitplan mit Terminen fiir die Veranstaltungen zur Beteiligung der Biirgerinnen und Biirger

und der weiteren Akteure,

- macht sich das Biiro im Vorfeld mit der Gefdhrdungssituation vor Ort vertraut. Dabei sind

auch Extremereignisse einzubeziehen, die eventuell noch nicht aufgetreten sind,

- informiert es sich Gber den Stand der kommunalen Hochwasservorsorge, bereits durchge-
filhrte, laufende und geplante Hochwasservorsorge- und SchutzmaBnahmen sowie vorlie-

gende Untersuchungen,

- werden auf der Grundlage der beiden vorstehenden Punkte Problemstellen und -bereiche

identifiziert, an denen Malnahmen durchgefiihrt werden sollen,

- bereitet das Biiro die Besprechungen und Versammlungen in Absprache mit der Gemeinde-
oder Stadtverwaltung (und der Wasserwirtschaftsverwaltung sowie méglichen weiteren Be-

hérden wie z. B. Fachabteilungen des Landkreises) inhaltlich und organisatorisch vor,

- filhrt das Biiro in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Gespriche mit weiteren Akteuren, z.B.

Landwirtschaft, Forstwirtschaft, LBM oder Ver- und Entsorgungsunternehmen,

- berdt das Biiro bei Bedarf die Betroffenen zu Malnahmen der Bauvorsorge an ihren Hiu-

sern,

- moderiert es den Ablauf der Versammlungen, motiviert zur Mitarbeit und Diskussion und

protokolliert die Veranstaltungen und

- nimmt eine Auswertung vor, formuliert in Abstimmung mit den MaBBnahmentrigern die be-
sprochenen MaRnahmen und Zeitrdume fiir die Umsetzung und priorisiert die MaBnahmen-
liste.
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Projekt-Nr.: IG 19-07 und 1G 19-09

Projekt: Hochwasservorsorge OG Vollmersbach und OG Veitsrodt iGB
Startgespréch, 26.08.2020 }ﬁ‘;&r{i‘;’é"s‘igﬁﬁéﬁﬁ“ﬁﬁﬁ
Anlage 3

Zeitplan: Hochwasservorsorgekonzept OG Vollmersbach und OG Veitsrodt

KW 35 Mi., 26.08.20 Startgesprach
bis KW 39 Mi., 23.09.20 Grundlagenermittlung/ Einarbeitung ca. 4 Wochen
in KW 41/ 42 Ortsbegehung mit drtlichen Vertretern 1 Tag

Mi., 07.10.20 - OG Vollmersbach
Mi., 14.10.20 - OG Veitsrodt

bis KW 47 Mi., 18.11.20 Erstellung einer Defizitanalyse ca. 5 Wochen

in KW 49 Mi., 02.12.20 Evtl. Besprechungen mit weiteren Beteiligten, z. Bsp. 1 Woche
LWK, DLR, Forst, Energieversorger

in KW 3 Mi., 20.01.21 1. Blrgerversammlung (gemeinsam OG Vollmersbach 6 Wochen
und OG Veitsrodt)

bis KW 9 Mi., 03.03.21 - Beratung Einzelbetroffener 6 Wochen
- Ergénzung Defizitanalyse

- Entwurf HWV-Konzept

in KW 13 Mi., 31.03.21 - Vorbereitung 2. Burgerversammlung 4 Wochen

- Aussagen MalRnahmenvorschlage

in KW 15 Mi., 14.04.21 2. Blrgerversammlung (gemeinsam OG Vollmersbach 2 Wochen
und OG Veitsrodt

bis KW 21 Mi., 26.05.21 Fertigstellung Hochwasservorsorge-Konzept 6 Wochen
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Projekt-Nr.: IG 19-07 + IG 19-09

Projekt: Hochwasservorsorgekonzept OG Vollmersbach/ OG Veitsrodt IGB
Fragebogen zum Startgesprach vom 26.08.2020 bzgl. der letzten signifikanten, bekannten Schadensereignisse und Sofortmaf3nahmen Lt LR
1| o Zeitpunkt des Hochwasserereignisses: Schaden durch: Schadeninstandsetzung durch: | Danach getroffene

e Schaden an (Ortsangabe):

e Bemerkungen:

[1 Bildmaterial vorhanden + angehangt

O Uberflutung (Starkregen)

O Uberschwemmung
(Gewasser)

1 Erosion

1 Sonstiges

O Eigenleistung

O Fachbetrieb (kleinere
Leistungen, z. B.
Trocknung, Maler, etc.)

[0 Fachbetrieb (GroRgerate wie
Bagger, LKW, etc.)

[ Sonstiges:

PraventionsmaBnahmen:

[0 Versicherungschutz

[0 bauliche Anderungen
(Renaturierung, Erd-
arbeiten)

[0 regelmafige Wartung

L] Sonstiges:

e Zeitpunkt des Hochwasserereignisses:

e Schaden an (Ortsangabe):

e Bemerkungen:

L1 Bildmaterial vorhanden + angehangt

Schaden durch:

O Uberflutung (Starkregen)

O Uberschwemmung
(Gewasser)

0 Erosion

1 Sonstiges

Schadeninstandsetzung durch:

O Eigenleistung

I Fachbetrieb (kleinere
Leistungen, z. B.
Trocknung, Maler, etc.)

[0 Fachbetrieb (GroRgerate wie
Bagger, LKW, etc.)

[1 Sonstiges:

Danach getroffene
PraventionsmaBnahmen:

1 Versicherungschutz

[0 bauliche Anderungen
(Renaturierung, Erd-
arbeiten)

[0 regelmafige Wartung

[1 Sonstiges:
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Projekt-Nr.: IG 19-07 + IG 19-09

Projekt: Hochwasservorsorgekonzept OG Vollmersbach/ OG Veitsrodt IGB
Fragebogen zum Startgesprach vom 26.08.2020 bzgl. der letzten signifikanten, bekannten Schadensereignisse und Sofortma3nahmen T
3| o Zeitpunkt des Hochwasserereignisses: Schaden durch: Schadeninstandsetzung durch: | Danach getroffene

e Schéaden an (Ortsangabe):

e Bemerkungen:

] Bildmaterial vorhanden + angehangt

O Uberflutung (Starkregen)

O Uberschwemmung
(Gewasser)

1 Erosion

[0 Sonstiges

[0 Eigenleistung

[0 Fachbetrieb (kleinere
Leistungen, z. B.
Trocknung, Maler, etc.)

[0 Fachbetrieb (GroRRgerate wie
Bagger, LKW, etc.)

[0 Sonstiges:

PraventionsmaBnahmen:

[0 Versicherungschutz

[0 bauliche Anderungen
(Renaturierung, Erd-
arbeiten)

O regelmaBige Wartung

[0 Sonstiges:

IS

o Zeitpunkt des Hochwasserereignisses:

e Schéaden an (Ortsangabe):

e Bemerkungen:

[1 Bildmaterial vorhanden + angehangt

Schaden durch:

O Uberflutung (Starkregen)

OO Uberschwemmung
(Gewasser)

1 Erosion

[0 Sonstiges

Schadeninstandsetzung durch:

[0 Eigenleistung

[0 Fachbetrieb (kleinere
Leistungen, z. B.
Trocknung, Maler, etc.)

[0 Fachbetrieb (GroRRgerate wie
Bagger, LKW, etc.)

[1 Sonstiges:

Danach getroffene
PraventionsmaRnahmen:

[0 Versicherungschutz

O bauliche Anderungen
(Renaturierung, Erd-
arbeiten)

O regelmaBige Wartung

[1 Sonstiges:
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Projekt-Nr.: IG 19-07 + IG 19-09
Projekt: Hochwasservorsorgekonzept OG Vollmersbach/ OG Veitsrodt IGB
Fragebogen zum Startgesprach vom 26.08.2020 bzgl. der letzten signifikanten, bekannten Schadensereignisse und Sofortmaf3nahmen e

Sonstiges/ Notizen:

Sollte Sie Bild- oder Videomaterial von einem vergangenen Hochwasserereignis (im Idealfall den zuvor beschriebenen Aspekt betreffend) in ihrem Besitz haben, so
waren wir fir eine Zusendung des Materials an den folgenden Kontakt sehr dankbar:

Ingenieurgesellschaft im Kreis Birkenfeld mbH
z. Hd. Herr Tobias Retzler

Im Schitzenrech 48

55743 Idar-Oberstein

@: tobias.retzler@igb-ing.de
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Projekt-Nr.: 1G 19-07
Projekt: Hochwasservorsorgekonzept OG Vollmersbach

Hochwasservorsorgekonzept
OG Vollmersbach

Ortsbegehung am 14.10.2020
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Projekt-Nr.: IG 19-07
Projekt: Erstellung eines Hochwasservorsorgekonzeptes fiir die OG Vollmersbach
Hier: Protokollierung Ortsbegehung

iGB

INGENIEURGESELLSCHAFT
IM KREIS BIRKENFELD mbH

PROJEKT: Erstellung eines Hochwasservorsorgekonzeptes fir die OG Vollmers-
bach

ANLASS: Ortsbegehung

ORT/DATUM:  Vollmersbach, 14.10.2020

DAUER: 15.00 - 17.00 Uhr

TEILNEHMER: Herr Hans-Dieter Petsch, OB Vollmersbach
Herr Mirco Lahm, VG Herrstein-Rhaunen

Herr Tobias Retzler, IGB
Herr Thomas Wamsganz, externer Mitarbeiter IGB

Protokoll 02 (Ortsbegehung):

Von der Begehung wurde eine Bilddokumentation erstellt (Anhang).
Allgemein:

Direkt vor der Begehung wurden den Beteiligten anhand einer Ubersichtskarte die Ergebnisse der Grund-
lagenermittlung dokumentiert und wesentliche Hochwassergefahrdungsstellen aufgezeigt und erlautert.
In dieser Ubersichtskarte wurden unterschiedlichste Karteninhalte (aus Geoportal, GIS-Karten, Starkre-

gengefahrdungskarten VG Herrstein-Rhaunen, etc.) Gibereinandergelegt und gemeinsam dargestellit:

1) Luftbild der Ortslage

2) Kataster der Ortslage mit Haus- bzw. Parzellenangaben/ -nummern und Stralennamen

3) Gewasser (hier: Vollmersbach)

4) Geldndetopographie (Hohenlinien)

5) Abflusskonzentrationsdarstellung aus Starkregengefahrdungskarte Land Rheinland-Pfalz

6) Uberschwemmungs-/ Uberflutungsbereiche

7) Erosionsgefahrdungsbereiche (ABAG-Karte)

8) Weiterhin wurden die aus der Angebotserstellung mafRgeblichen Fléachen/ Punkte/ Bereiche mit aufge-

nommen und auf der Karte erganzt oder bestatigt.

fe v Ty

u —6)

—_—

=
Zul)+2)
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Projekt-Nr.: 1G 19-07
Projekt: Erstellung eines Hochwasservorsorgekonzeptes fir die OG Vollmersbach
Hier: Protokollierung Ortshegehung

iGB

INGENIEURGESELLSCHAFT
IM KREIS BIRKENFELD mbH

Grobanalyse:

Die Inhalte der o. a. Karte wurden im Vorfeld der Begehung ausgewertet und anhand der zusammenge-
fihrten Daten eine Grobanalyse erstellt.

Durch die Grobanalyse wurden die im Bestand geltenden Hochwasserszenarien erkannt und entspre-
chende Gefahrdungen, Risiken, Probleme oder Notwasserwege gekennzeichnet.

Grobanalysenkarte

Zusatzlich wurden die aus der vorgenommenen Befragung (Fragebdgen oder sonstige Mitteilungen) der
Ortsgemeinde resultierenden, bekannten und dokumentierten Hochwasser-Ereignisse und Hochwasser-

Schaden ausgewertet, mit aufgenommen und ergénzend beurteilt.

Grobanalysenkarte mit Situationsbeschreibung letzter Schadensereignisse
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Projekt-Nr.: 1G 19-07
Projekt: Erstellung eines Hochwasservorsorgekonzeptes fir die OG Vollmersbach
Hier: Protokollierung Ortshegehung

iGB

INGENIEURGESELLSCHAFT
IM KREIS BIRKENFELD mbH

Begehung:

Unter Inanspruchnahme aller eben genannten Punkte wurde die Ortslage im Vorfeld zur Begehung in
unterschiedliche Bereiche aufgeteilt und diese im Zuge der Begehung gesondert begutachtet und mit den

Beteiligten auf sachliche und fachliche Richtigkeit abgestimmt.

Nach der Begehung wurden alle maf3geblichen Punkte ebenfalls mit in das Gesamtkartenwerk aufge-
nommen und damit eine umfassende Bestandsanalyse des Gesamtbildes der Hochwasser- bzw. Sturz-

flutsituation dargestellt.

Ergebniskarte Begehung mit Bestandsanalysen

Diese Ergebnisse bilden die Grundlage fir den nun folgend zu erstellenden ersten Entwurf des Hochwas-
servorsorgekonzeptes.
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Projekt-Nr.: IG 19-07

Projekt: Erstellung eines Hochwasservorsorgekonzeptes fir die OG Vollmersbach
Hier: Protokollierung Ortsbegehung

iGB
‘ INGENIEURGESELLSCHAFT
IM KREIS BIRKENFELD mbH

Idar-Oberstein, 14.10.2020

iGB
INGENIEURGESELLSCHAFT

IM KREIS BIRKENFELD mbH
Dipl.-Ing. (FH) Tobias Retzler

Verteiler:

Verteilt am 23.11.2020 Telefax / e-mail Ja | Nein
Herr Petsch, OG Vollmersbach Dieter.petsch@web.de X

Herr Lahm, VG Herrstein-Rhaunen m.lahm@vag-hr.de X

ITR z. d. A. X

Anlage: Bilddokumentation der Begehung
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iGB
INGENIEURGESELLSCHAFT
IM KREIS BIRKENFELD mbH

Projekt-Nr.. 1G 19-07
Projekt: Hochwasservorsorgekonzept OG Vollmersbach
Hier: Anlage zu Protokoll 02 Bilddokumentation

Hochwasservorsorgekonzept
OG Vollmersbach

- Bilddokumentation
Ortsbegehung am 14.10.2020 -

Aufgestellt:

OG Vollmersbach, ........ccceeviviviiereinnnnn. Idar-Oberstein, 14.10.2020

IGB
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Projekt-Nr.: 1G 19-07 IGB
Projekt: Hochwasservorsorgekonzept OG Vollmersbach

INGENIEURGESELLSCHAFT
IM KREIS BIRKENFELD mbH

Hochwasservorsorgekonzept
OG Vollmersbach

1. Burgerinformation am 20.09.2022
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Hochwassarvor or‘gfeﬁii‘“q_néptm'_ ‘
Ortsgemeinde Vollmersbach

IG 19-07 Hochwasservorsorgekonzept, OG Vollmersbach, 1. Birgerinformation, Veranstaltung am 20.09.2022




Ablauf der heutigen, 1. Burgerinformation

« Kurze Einfuhrung

* Vermittlung allgemeiner Grundlagen
Wie, wann, fur wen entsteht Hochwasser?
Wozu Hochwasservorsorgekonzept?
Welche Ziele sollen erreicht werden?
Wer betreibt welche Hochwasservorsorge?

» Aufbau/ Ablauf Hochwasservorsorgekonzept

» Erlauterung allgemeiner MaRnahmen

« Vorstellung 1. Konzeptentwurf fur die OG Vollmersbach

2

IG 19-07 Hochwasservorsorgekonzept, OG Vollmersbach, 1. Birgerinformation, Veranstaltung am 20.09.2022




Einfuhrung: kurze Filmdokumentation

) () ()

Fischbach 2018 Kreis Birkenfeld 2018 Ahrweiler 2021

—)

Hochwasserschutzkonzept befasst sich mit Starkregenereignissen,
die extreme Wetterereignisse wiederspiegeln.

Gegen diese Ereignisse gibt es keinen Pauscha%!
daher : HochwasserVORSORGEkonzept !













Aussagen aus Bericht:

1)

,Erste Warnungen vor Unwetter”

(DWD, Wetterberichte, Warnung tUber Landkreise, Warn Apps, Hochwasserfrihwarnung, Internetseite Landesamt fur Umwelt, RLP)
,Krisenstab“

Zustandig fur Katastrophenschutz: Kreis Birkenfeld! Einsatzleitung: Landrat

besteht aus kommunalen Vertretern (VG/ OG) und Rettungskraften (Polizei/ THW/ Feuerwehr)

,Notfallplan“ muss vorhanden sein > Hochwasservorsorgekonzept!

Aufruf zu MalRnahmen (, Teilevakuierung®) wie, von wem, wer?

,zu knapp bemessene“ Uberschwemmungsbereiche, Statistiken verfalscht! > Annahmen sollten mit Zuschlag versehen werden

,Gefahr unterschatzt” —> Sensibilisierung

»ochaden durch die Flut sind riesig” - Elementarversicherung/ Objekt-/ Gebaudeschutz

,Hilfe bei Evakuierung und Aufraumarbeiten® - Rettungswege/ Logistik/ Nachbarschaftshilfe

,verkettung verschiedener Faktoren® —> zahlreiche und unterschiedlichste, kleine und grol3e Umstande,

die sich potenzieren




Ende Abschnitt:

Einfuhrung

Beginn Abschnitt:

Vermittlung allgemeiner Grundlagen

INGENIEURGESELLSCHAFT
IM KREIS BIRKENFELD mbH



Wie, wann, fur wen entsteht Hochwasser?

Klimawandel fuhrt zu Temperaturanstieg

 Austrocknen von Flachen (trockene Boden nehmen weniger schnell Wasser auf)
» Hohere Verdunstung (mehr Wasser in der Atmosphare)

» Geringere Luftzirkulation (Wetterlage verbleibt langer lokal)
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Wie, wann, fur wen entsteht Hochwasser?

Temperaturanstieg fuhrt zu extremen Wetterereignissen

« Haufigere, starkere und langer anhaltende Hitzeperioden
« Haufiger unvorhergesehene Wetterereignisse

» Generell: kunftig grol3ere Variabilitat des Klimas von Jahr zu Jahr

» Starkregen: kunftig haufiger und intensiver (Studie August 2021)




Wie, wann, fur wen entsteht Hochwasser?

Warum ist Starkregen eine so grolde Gefahr?

 grof3e Wassermassen in kurzester Zeit im lokalen Bereich
» Sehr schlecht zeitlich oder ortlich vorherzusagen
* Uberfordert alle Entwasserungseinrichtungen:

AuRengebietsentwasserung: Mulden, Graben, Gewasser und

innergebietliche Entwasserung: Gebaude- und Strallenentwasserung

wie z. B. Dachrinnen, Fallrohre, Strallenablaufe, Kanalsysteme

8
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Wie, wann, fur wen entsteht Hochwasser?

Folge:

Hoher Oberflachenwasserabfluss, Uberflutungen und (gerade bei uns) Sturzfluten
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Wie, wann, fur wen entsteht Hochwasser?

,Mich personlich (be-)trifft es ja nicht!”

Wassermassen haben immense Kraft

und nehmen unerwartete Wege...

Hochwasser kann jeden treffen!
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Wozu Hochwasservorsorgekonzept?

Betroffene werden sich der Hochwassergefahr bewusst

- Beteiligung aller Akteure (Private und Offentliche)

« Burgerinnen und Burger fuhlen sich/ werden ernst genommen (Hausaufgabe an Kommune)
« Ergebnisoffene Diskussionen sollen den Wunsch nach alternativ scheinenden, technischen
Hochwasserschutz relativieren !

« Eigeninitiative aber auch Eigenverantwortung eines jeden werden gefordert

- Ergebnis ist ein ortsspezifisches Mallnahmenpaket zu Hochwasservorsorgelosungen




Wer betreibt welche Hochwasservorsorge”?

Private HWV

-
/ AN oA
), f -/
/ 4
Y A
/ iy ¢ ey v
o 3 y
== S
L -

Informationen uber Hochwasser und
Starkregen erlangen

Objektschutz Ihres Gebaudes
Verhaltensvorsorge

finanzielle Absicherung

Nachsorge

Offentliche HWV

« Gefahrenabwehr

 Hochwasservorsorge in der Planung

« Hochwasservorsorge am Gewasser

* Technischer Hochwasserschutz

» Schutz kritischer Infrastruktur

« Information der Burgerinnen und Blrger

* Organisation der Selbsthilfe

12
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Wer betreibt welche Hochwasservorsorge”?

Offentliche und private Hochwasservorsorge

rd

Richtiges Verhalten } Information der Sicherstellung der Ver-
bei Hochwasser betroffenen und Entsorgung
Bevdlkerung <
Risikovorsorge <
(Versicherung Natiirlicher
/Riicklagen) y Wasserriickhalt
|' Private Offentliche
'u. Hochwasservorsorge Hochwasservorsorge ]
Handlungen der anhwasseranqepasstes\
Gewisseran- i i) Planen, Bauen und
lieger / Technische Sanieren
N SchutzmaBnahmen Bauleitplanung
Bauen und Sanieren | )
SchutzmaBnahmen an Gefahrenabwehr
H&ausern und Anlagen Y Katastrophenschutz J
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Zlel Hochwasservorsorge

* Erkennen von Risiken & Schadenspotentialen

Analyse der bestehenden Abflusssituation (Aufdecken Gefahrenstellen/ kritische Infrastruktur)

 Information geben/ Informationsketten aufbauen

Prophylaxe, Warnung, Kommunikation (Burger-Kommune-Rettungsdienste),
Wer macht was im potentiellen Fall, Nachsorgeregelung - ,Plan” fur Notfall

» Gefahrenminimierung in der Zukunft

Schutz von Leib und Leben/ Schadensminimierung

e Sensibilisieru ng der BUrger (jeder kann von Hochwasser betroffen sein)




Ende Abschnitt:

Vermittlung allgemeiner Grundlagen

Beginn Abschnitt:

Aufbau/ Ablauf Hochwasservorsorgekonzept
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Aufbau/ Ablauf Hochwasservorsorgekonzept
OG Vollmersbach

2020 August Startgesprach mit Vertretern der OG

2020 September Abfrage/ Fragenkatalog (bekannte Schadensereignisse der Vergangenheit)

2020 Oktober Ortsbegehung mit Burgern

2021 Marz Bestandsanalyse

2022 September 1. Burgerinformation + 1. Entwurf Hochwasservorsorgekonzept
Abstimmung mit weiteren Beteiligten (LWK, DLR, Forst, Energieversorger)
evtl. Einzelberatungen Burger

. 2. Burgerinformation/ Burgerbeteiligung (Vorstellung Konzept/ Workshop)

Ende 2022 Fertigstellen Hochwasservorsorgekonzept + Veroffentlichung




Aufbau/ Ablauf Hochwasservorsorgekonzept

* Information
Erstellung HWV-Konzept, Sensibilisierung fur Uberlastung technischer
Anlagen, Erhalten des Risikobewusstseins, etc.

 Unwetter-/ Hochwasserwarnung 2\
WarnAPPs, Amtsblatt, Internet, Radio, etc. KA'I@WARN

* Verhaltensvorsorge
Eigensituation bewerten, Vorhalten Schutzelementen (Notfallpaket oder
Absperrvorrichtungen), Information zum Verhalten wahrend und nach

Hochwasser, etc.

* Risikovorsorge
Informieren uber ,finanzielle Absicherung”“ im Hochwasserfall,
Informieren uber Sorgfaltspflicht potentieller Betroffener und r
Versicherungsmoglichkeiten, etc. —




Aufbau/ Ablauf Hochwasservorsorgekonzept %%

Anpassen

Objektschutz und bauliche Vorsorge
Objektschutz gefahrdeter Gebaude, Installation v. Schutzmalinahmen,
Lagerung wassergefahrdender Stoffe (Oltank), individ. Beratungsangebote

Widerstehen

Freihaltung der Anliegergrundstucke von Ablagerungen und Einbauten
Vermeiden von Abflussstorung

Naturlicher/ Naturnaher Wasserruckhalt HEEN

Schaffung naturnaher Ruckhalteraume, Wasserruckhalt in der Flache

Flachenvorsorge
Freie Grundstucke als Retentionsflache erhalten, Bestimmung von Flachen zur
Retention, etc.

Optimierung Gefahrenabwehr & Katastrophenschutz T (e
Alarm-/ Einsatzplan, hochwassertaugliche Geratschaften sl R oo
Warnung der Bevdlkerung, Hilfe fiir Betroffene, etc. T

v d X




Aufbau/ Ablauf Hochwasservorsorgekonzept

 hochwasserangepasste Feldbewirtschaftung Lésung T

Vermeidung von Erosion und Schlammabtrag aus Ackern M

e Technischer Hochwasserschutz

« Aufrechterhaltung der Infrastruktur bei Hochwasser (KRITIS)
Kritische Infrastruktur, Ver- und Entsorgung/ Verkehrswege

Ver- und Entsorgung™

K w

@ '/
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Ende Abschnitt:

Aufbau/ Ablauf Hochwasservorsorgekonzept

Beginn Abschnitt:

Erlauterungen allgemeiner Maldnahmen

INGENIEURGESELLSCHAFT
IM KREIS BIRKENFELD mbH



Unwetter- / Hochwasserwarnung

WarnApp auf mobilen Geraten

I Vt;rklpm
Qemnhelde
(s)

{
I
Schiosspark
Chaf;ol!enbwg

)
KATWARN

(@)
NINA

Notfall-Informations- und Nachrichten-App
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Unwetter- / Hochwasserwarnung

Internet
Landesamt fur Umwelt

www.hochwasser-rip.de

Niederschlags- und
Wetterwarnungen +
Hochwasserfruhwarnung

RheinlandDfulz

LANDESAMT FUR UMWELT

9

HOCHWASSERMEL DEDIENST . N ) 2
- Hochwasserfrilhwarnung fiir Einzugsgebiete < 500km

Ausgegeben vom Landesamt fir Umwelt Rheinland-Pfalz
Karte Warnregionen
Warnklassen Giltig vom 25.08.2021 13:00 Uhr bis 26.08.2021 13:00 Uhr (Zeitangaben in MESZ)
NIEDERSCHLAG
WETTERWARNUNGEN

des Deutschen Wetterdienstes

MOBILE GERATE

WEITERE INFOS

Warnklassen

Kontskt
Impressum
Datenschutz
Login

Sehr hohe Hochwassergefihrdung

Hohe Hochwassergefdhrdung

Mittlere Hochwassergefahrdung

Milkkige Hochwassergefihrdung

Geringe Hochwassergefihrdung

25 08 20211300 Uhr

OO0O00ON N

Keine Informatienen
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http://www.hochwasser-rlp.de/

CELL — Broadcasting

Bundesamt fur Bevolkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK)

WAS IST CELL-BROADCASTING?
o

So funktioniert das Warnsystem tber das Mobilfunknetz
alle Mobilfunk-Netzbetreiber schicken eine Warn-Nachricht

an die Personen im betroffenen Gebiet

0 it >

Behorde erhélt
Unwetter-/Katastrophenmeldung

zustandige Ausléser-Behérde
beschliefit, die Bevolkerung zu warnen

...................
sy |
Pooen

Achtung!
Warn-Nachricht! e
Jeder Mobilfunknutzer in der
betroffenen Funkzelle erhalt eine Textnachricht Funktioniert auch,

(bis zu 1.395 Zeichen lang) per Pushservice wenn Funknetze
auf sein Handy - keine App erforderlich stark Uberlastet sind

Pushnachricht auf Handy

- Kein Smartphone notwendig, da ,SMS*

- Premiere am ,bundesweiten Warntag®,
geplant Herbst 2022

- verschoben (tech. Probleme)

- rechtlich muss bis Februar 2023 eingefuhrt
werden

ok,

________

ﬂmh‘ he
STARKE, w“':'#;vor

m..,
""“"iﬂnéf‘:‘""ﬂvm
by
| 4:.-;;, ""“FMnu,g ’
’f Um&wmd

9

=== © Ruffer/Feuerwehr-Magazin
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Objektschutz und bauliche Vorsorge:
Rechtliche Grundlagen

Wasserhaushaltsgesetz — WHG

§ 5 Allgemeine Sorgfaltspflicht

(2) Jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, ist im
Rahmen des ihr Moglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete
Vorsorgemafinahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen
und zur Schadensminderung zu treffen, insbesondere die Nutzung von
Grundstucken den moglichen nachteiligen Folgen fur Mensch, Umwelt
oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen.




Objektschutz und bauliche Vorsorge:
Beispiele Objektschutz

Problem: (tiefliegende) Gebaudezugange/ -6ffnungen
- - T T —

-
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Objektschutz und bauliche Vorsorge:
Beispiele Tankschutz
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Objektschutz und bauliche Vorsorge:
Beispiele Tankschutz

Variante 1 Variante 2
Aufstellraum gegen eindringendes Tankanlage durch Verankerung sichern
Wasser sichern
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Objektschutz und bauliche Vorsorge:
Beispiele Ruckstausicherung

Problem: Wassereintritt von Innen Giber WC/
Waschbecken oder Bodenabliufe durch Uberstau

e // 5 / / /

Bewerten vorhandener Rickstauklappe
Entwdasserungs-/ Versorgungsanschliisse
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Objektschutz und bauliche Vorsorge:
Beispiele Verhaltensvorsorge/ Vorhaltung

NN
A
\Va‘ \"J:OOE ,
L > (%

r. —

29 IG 19-07 Hochwasservorsorgekonzept, OG Vollmersbach, 1. Blirgerinformation, Veranstaltung am 20.09.2022




Objektschutz und bauliche Vorsorge:
Hochwasserschutzfibel

Die Hochwasserschutzfibel bietet Einblicke in die
Aufgaben der Kommunen beim Hochwasserschutz
und gibt Bauherren, Hausbesitzern und Mietern

wertvolle Hinweise.

www.bmi.bund.de

Hochwasserschutzfibel
Objektschutz und bauliche Vorsorge
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Objektschutz und bauliche Vorsorge:
Beratungsangebot

« Moglichkeit der Beratung zum privaten Objektschutz am Gebaude

* Individuelle, personliche Beratung bei Ihnen vor Ort
« Durch Fachleute (z. B. IGB)

« Zusammenfassung und Protokollierung

« Kostenpflichtig

» Anfrage/ Bestellung uber Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen

‘\3‘ ¥
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Verhaltensvorsorge
Private/ personliche Checkliste (Auszug)

Gefahren mit der Familie diskutieren, Verhaltensregeln festlegen, Kommunikation ist erforderlich!
Auch far Haustiere soll Vorsorge getroffen werden (Unterbringungsmoglichkeit/ Futtervorrate).
Wo befinden sich gefahrliche Stoffe, die rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden muissen?
Nachbarschaftshilfe organisieren — wer hilft wem?

Regelmalige Reinigung von Kanalzu- & -ablaufen.

Revision von Ruckschlagklappen und Schiebern.

Notgepack und Dokumente fur ein evtl. notwendiges Verlassen des Hauses vorbereiten.
Jedes Familienmitglied sollte wissen, wo sich die Hauptschalter fur Wasser, Strom,

Heizung, Gas, Ol usw. befinden.

Absperr- & Abdichtungsmalinahmen vorbereiten bzw. durchfihren / regelmaldig prufen.
Gegenstande, die nicht nass werden durfen, (frihzeitig) aus dem Keller raumen.

Warnung: Nicht in (Uberflutete) Keller gehen! Lebensgefahr/ Stromschlag...




Risikovorsorge

Seien Sie sich bitte |hrer Sorgfaltspflicht bewusst !

- Rucklagen bilden

- Elementarschadensversicherung

- deckt Sachschaden in Folge von Naturereignissen
(Schneedruck, Erdbeben, Hochwasser, etc.)

- wird i. d. R. nicht durch die ,,ubliche” Hausratsversicherung abgedeckt!
- Achtung!: Elementarschadenversicherung fur Gebaude und Inventar (Hausrat)
- Regierung pruft die Pflicht zur Elementarschadenversicherung

- Tarifsystem in Abhangigkeit von 4 Risikogebieten

Empfehlung:

Zugig handeln, denn wenn mal Schaden da war...

e Gefdhrdungskia.

e Gefahrdunr V rstark hochwassergefahrdete Flachen mit einer Hochwasser-

wahrschei h einmalin10Jahren;

~aefahrdete Flachen, d. h. in denen ein

Schadensereignisvon stac. ] e,’U zu erwarten ist;
* Gefahrdungsklasse 2 fiir schwach hocu: QS f *h firdiedie Wahr-

scheinlichkeit fiir ein Hochwasserereignisstatis. ~ betradgt;

e Gefdhrdungsklasse1fiir alle iibrigen Gebiete. ie,. /



Verhaltens-/ Risikovorsorge
Ratgeber: Hochwasser - Verstehen, Erkennen, Handeln

www.umweltbundesamt.de

FUR RICHTIGE
HALTEN BEI HOCHW

000000000 A

_&_

Informieren Sie sich rechtzeitig vor einem Hoch er

Uberschwemmungsgebiet leben. Priifen Sie die Moglichk

einem Hochwasser besser standhdlt, z. B. kinnen Sie die Ke

sichern oder mobile Schutzelemente kaufen. Versichern

3 o~

Wiihrend eines Hochwussers, verfolgen Sie die aktuelld

serwarnungen! Informieren Sie Mitbewohner und NacH

Planen Sie Ihre Versorgung. Unter Umstdnden fallen die }

und die Abwasserentsorgung aus. Haben Sie daher aus

auch Batterien im Hai

o’ ~e-

Soweit maglich bringen Sie Ihre Kinder und hilfebediirft
s in Sicherheit. Den

_ﬁ_

. 4 fiir stark h

Flichen mit einer Hochwasser-

wahrscheinlichkeit von statistisch einmal in 10 Jahren;

. 3 fiar mittel

Flichen, d. h. in denen ein

schadensereignis von statistisch einmal in 10 - 50 Jahren zu erwarten ist;

hen, d.h. fir die die Wahr-

istisch einmal in 50 - 200 Jahren betrigt;

. g 2fiir
fiirein H
-G 1fralle brig

Abb. 32: Versicherbarkeit von Gebauden in Bayern

98,5%

der Gebaude sind gegen Elementarschaden versicherbar

1,5%

der Gebaude sind wegen extremer Gefahrdung nicht versicherbar

Nach Angaben des GdV ist eine Absicherung
von rund 98,5% der Gebéude in Bayern ge-
gen Elementarschaden moglich, nur ca.
1,5% gelten wegen extremer Gefahrdung
als nicht versicherbar. Tatsichlich ist die
Versicherungsquote um ein Vielfaches ge-
ringer. Ausschlaggebend hierfiir ist das

weiterhin die Einfiihrung einer Elemen-
tarschadenspflichtversicherung gepriift

werden (vgl. S. 68).

Eine umfassende Information und

hiufig niedrige derBe-
volkerung. Viele Hauseigentimer schatzen
die Versicherungspramie - gerade auch
in gefidhrdeten Gebieten - als zu hoch ein
und vertrauen bewusst oder unbewusst
darauf, dassim Schadensfall Behorden aus-
reichende HilfsmaBnahmen -auf Kosten de:

Allgemeinheit - ergreifen. Deshalb sollte

. o
Im Notfall geht Menschenrettung immer der Erhaltung von Sachwerten vor! ' ’

der Hochwasserrisi-
ken stirkt die Eigenvorsorge der durch
Hochwasser gefihrdeten Personen.
Elementarschadensversicherungen
sind ein wichtiger Baustein zur Redu-
zierung von Kosten fiir die Allgemein-
heit. Richtig ausgestaltet konnen sie
qgute Anreize zur Eigenvorsorge geben.

anagements

Versicherung von Hochwasserschaden

oglichkeit, dasUber-  densversicherung als Zusatz zur Gewerbe-,

i 2 g herung
bschlieB: le-

2in Folge von Natur-  diglich 30%aller Haushalte diesen Schutz[22],
berschwemmungen,

wsbruch, Starkregen  Fir die Ele kung

it dasdie a igen Fliis-

saudeversicherungen  se und Nebenfliisse in Deutschland erfasst.
fen a g g
lichen Ha hat der

1erungen

ersetzen  deutschen Versicherungswirtschaft (GdV)
it. daher  dasgeographische Zonierungssystem ZURS

wasser

lteund Unternehmen  [23] entwickelt, dieses unterscheidet vier

jeineElementarscha-  Gefahrenklassen:

schutz zur Abdichtung
von Turen

‘A\ ‘1

HOCHWASSER

VERSTEHEN, ERKENNEN, HANDELN!
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Freihalten von Gewasserbereichen
an Anliegergrundstucken von Ablagerungen und Einbauten

Gilt fur alle Entwasserungseinrichtungen (Gewasser/ Graben/ Mulden/ Ablaufe/ Rinnen ...)
Ziel: Vermeidung von Abflussstorung durch Hindernisse und Materialverschleppung
Hinweis: Abstandspflicht Gewasser/ bauliche Anlagen =10 m

Beispiele...
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Kommunale Hochwasservorsorge

Naturlicher/ naturnaher Wasserruckhalt

» Schaffung naturnaher Ruckhalteraume (Renaturierung)

 Wasserruckhalt in der Flache
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Kommunale Hochwasservorsorge

Flachenvorsorge

* Freie Grundstucke als Retentionsflache erhalten/ beibehalten

 Erwerb von zusatzliche Gewasserrandstreifen/ Aueflachen

Elniass
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Kommunale Hochwasservorsorge

Optimieren Gefahrenabwehr & Katastrophenschutz

(bezogen auf die OG Vollmersbach) .

« Koordinierung im Katastrophenfall e ———

- r il

(Krisenstab/ Rettungsdienste/ Helfer) "«; ;_é?;" e

* Erganzung des Alarm- & Einsatzplans !"'L“ 4
um ein gemeindliches Konzept ' ; ‘

« Schaffung einer Ansprechstelle auf Gemeindeebene

« Evakuierung (ab wann, wer, wie, wohin?)

* Erarbeiten von Hilfestrukturen fur Hochwasserbetroffene
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Kommunale Hochwasservorsorge

Optimieren Gefahrenabwehr & Katastrophenschutz

« Warnsystem (Sirene, Lautsprecherdurchsagen)

« Anschaffung geeigneter Geratschaften fur die Feuerwehr (Hochwassertauglich)

.

| / ’ , ¥ Foew
‘ o SR

oA —
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Kommunale Hochwasservorsorge

hochwasserangepasste Feldbewirtschaftung

Vermeidung von Erosion und Schlammabtrag (z. B. Bepflanzung/ Begrenzungsstreifen)

EIER O &L 5 TR )
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Kommunale Hochwasservorsorge

Technische Hochwasservorsorge

« Treibgutmanagement/ -rickhaltung

schlecht
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Kommunale Hochwasservorsorge

Technische Hochwasservorsorge

« Gewasserpflege/ Warten von Entwasserungseinrichtungen

e ... aber auch Instandsetzung

42
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Kommunale Hochwasservorsorge

Technische Hochwasservorsorge

* Vermeidung von Schlamm- und Gerdlleintrag

in die Infrastruktur

- S
D uni200)
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Kommunale Hochwasservorsorge
Erkennen & Schutzen der kritischen Infrastruktur (KRITIS)

» Gefahrdete Ver- und Entsorgung, z. B. Strom

Stromversorgung
Kein Strom

—> kein Licht

- keine Pumpen
- Keine Heizung...

Objektschutz
- Im Bestand z. B. durch Umwehrung
— Beim Neubau z. B. durch Erh6hung

44
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Kommunale Hochwasservorsorge
Erkennen & Schutzen der kritischen Infrastruktur (KRITIS)

« Unpassierbare Verkehrsflachen/ Rettungswege - Umfahrung?

-
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Kommunale Hochwasservorsorge
ur (KRITIS)

e

Erkennen & Schutzen der kritischen Infrastrukt

R

« Wo parken die ,Helfer”

« Bsp. Feuerwache Herrstein:
Zufahrt zur Feuerwache?
Ausfahrt mit Feuerwehrfahrzeugen?

Y

e '_;\'- '..I.
[

Feuerwehr

)
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Ende Abschnitt: >

Hochwasser
verhoten |

1. Teil ,Allgemeines”

FLP
...andere Moglichkeiten &L L =
mit Hochwasser =iy P
umzugehen...

Fragen?
Anregungen?
Diskussion?

47
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Projekt-Nr.: 1G 19-07 IGB
Projekt: Hochwasservorsorgekonzept OG Vollmersbach
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Hochwasservorsorgekonzept
OG Vollmersbach

1. BUrgerworkshop am 20.09.2022
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Ablauf ,Vorstellung HWV-Konzept”

* Orientierung Ortslage Vollmersbach
Grundlagen/ Information

« Bestandsanalyse & Mallnahmenkonzept

» Diskussion/ Erganzung/ Abstimmung

2
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Beginn Abschnitt:
Orientierung Ortslage Vollmersbach
Grundlagen/ Information
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Topographie/
Abfluss
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Starkregenkarte unter

A gl (it A AN
Topographische Karte mit
Hohenlinien, Gewasser,
Bebauung

Abflussbereiche mit Intensitat

Uberflutungsbereiche
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Bodenerosionsgefahrdung
(Landesamt fur Geologie

und Bergbau
g

1 S

SRR oeing g Nl N

"*}ll— ‘g , __-—';.-‘ ‘ 1 3 HE
_J \,v. .,-_J" ‘ 17 /:%Jx - L'&%\\&.‘ 'r_&'}L’J 4 /&aﬁ-.ao@l‘ﬁ‘//«f'. 74
Topographische Karte mit
Hohenlinien, Bebauung

Erosionsbereiche mit Intensitat
gestaffelt nach Bodeneigenschaften
und Bewirtschaftungskulturen
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Gewadsser, Hohenlinien,
Starkregen
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Gewadsser, Hohenlinien,
Starkregen, Uber-
schwemmungsgebiete
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Gewadsser, Hohenlinien,
Starkregen, Uber-
schwemmungsgebiete,
Notwasserwege

P,
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Informationen Hochwasser aus der Gemeinde

Beispielhafte Rliickmeldung !

Auskiinfte Gber erfolgte Uberflutungen,
Hochwasserschaden, Wasserstande,
Entwasserungstrassen, etc.,

mit Bildmaterial der Tennisanlage.
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Begehung am 14.10.2020

Mit Vertretern der Ortsgemeinde mit
Einweisung in bekannte ,Problemstellen”
und Uberflutungsbereiche.
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,Erstkonzept”/

[keine bis sebr geringe Bodenerosionsgefaiviung
[Wsehr geringe Bodenerosionsgefahrdung

[Winohe odencrosionsgefshreung
[Bllschr hohe Bodenerosionsgefhriung

Uberflutungsbereich in Auen 1

Bestandsanalyse s

v
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Ende Abschnitt:
Grundlagen/ Information

Beginn Abschnitt:
Bestandsanalyse & Malinahmen
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Gesamt-Konzept
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Allgemeines zum Konzeptziel:

a) Vermeidung von breitflachigem Hochwasserabfluss (durch die Bebauung
hindurch), durch , Aktivieren” von Notabflusswegen (i. d. R. Verkehrsflachen),
da dort die Schaden gering sind.

b) Schaffung von (kleineren) Riickhaltungen
zur Minimierung des Abflusses und
zum ,,Zeitgewinn® vor und nach dem Ereignis.
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Begriffsbestimmung:

a) Abflusslenkung:

(mobile) Abflusslenkungen - sperren,
Hoherlegen/ Absenken von Trassen oder Wegen
Einfassung (Hochborde/ Einfriedungsmauern),
naturnahe Erdwalle
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Begriffsbestimmung:

b) Rickhaltungen:

naturnaher Retentionsraum als Gelandevertiefung oder mittels Fangdamm
mit kontrolliertem Hochwasseriberfall
+ Drosselabfluss
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MaRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit - Malnahme

Ostliches Oberflachenabfluss - Abflusskonzentration Uber Kerbtaler

Aullengebiet - Bodenerosion
- Schlechte Passierbarkeit
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme
ostliches Oberflachenabfluss - Abflusskonzentration Gber Kerbtaler 0 Keine weiteren Mallnahmen (Info)
Aullengebiet - Bodenerosion 1 Gerdllsperre

- Schlechte Passierbarkeit 2 Hinweis an Rettungsdienste
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme
Westliches Oberflachenabfluss Kerbtalabfluss tiber Tennisanlage 3
bis

Aullengebiet

: -Hg;pléhtes :
- Neubaugebiet
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme
Hochwasser am 27.08.2018

geplantes
Neubaugebiet

/

. | Tennisanlage =
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme
Hochwasser am 27.08.2018

'geb-lan‘tes
—Neubaugebiet

RIS
| Tennisanlage ~ \
-k. R A '|g ~‘?\.ﬂ_
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Objekt/ Lage
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog
Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme

AuRengebiet Oberflachenabfluss - Kerbtalabfluss Gber Tennisanlage 3  Abflusslenkung

geﬁlar{tes ;
~Neubaugebiet

" Tennisanlage = T
B © : ,Ig % X ’\“ \\
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog
Defizit Nr. Mallnahme

Objekt/ Lage Kategorie
Aullengebiet Oberflachenabfluss - Kerbtalabfluss Giber Tennisanlage 4  Abflusslenkung

- geplaﬁtes ¥
~Neubaugebiet -

ennisanlage =
— o

iGB
INGENIEURGESELLSCHAFT
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme
Aullengebiet Oberflachenabfluss - Breitflachiger Abfluss Richtung NBG 5

- Bodenerosion bis

- schlechte Passierbarkeit 7
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme
Aullengebiet  Oberflachenabfluss - Breitflachiger Abfluss Richtung NBG 5 Abflusslenkung

- Bodenerosion 6 Geholzstreifen

- schlechte Passierbarkeit 7  Hinweis an Rettungsdienste
=T ==

S s
S S —
xf;‘ / / - geplantes — 4
/I - Neubaugebiet —— "%
haltung 4 : J i

Verlangerung
/| Tiefensteiner Str.
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme
Aulengebiet Oberflachenabfluss - Konzentrierter Abfluss Richtung L 177/ 8
Bodenerosion bis
- schlechte Passierbarkeit 10
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme
Aulengebiet Oberflachenabfluss - Konzentrierter Abfluss Richtung L 177/
Bodenerosion 8 Schlamm- & Gerdllsperren
- schlechte Passierbarkeit 9  Hinweis an Rettungsdienste
;“ € gnnis

anlage

et st

2 Vollmersh, ich

B [l S i Sl e T
-2 iy g _:.'_ s,
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit

Aulengebiet Oberflachenabfluss - Konzentrierter Abfluss Richtung L 177/
Bodenerosion
- schlechte Passierbarkeit

i o i,_;
\ | Tennisanlage |~

Schlamm
+Gerdllsperre |

|

b iy e

¥ Volimersbach B b g

I e i s X - il e

L e T )

MalRnahme

Gerollsperren: (LBM/OG?)

Variante A
Variante B

tiefe Ausmuldung
Gleitwande

wr
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme
Tiefensteiner Notwasserweg - Objektschutz 11

Str./ - Abfluss durch Bebauung bis

Hauptstr./ - Sperrgut im Abflussbereich 19

Mahlenweg - Unkontrollierter Abfluss

: s |I % -_...,\‘ " - = R
. Dmfgememschaﬁshab%
% _)% o g3 =
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme
Tiefensteiner Notwasserweg - Fehlender Objektschutz 11 Geb3iudeschutz
Str.
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog
Objekt/ Lage Kategorie Defizit

Nr. Malnahme
Tiefensteiner Notwasserweg

- Fehlender Objektschutz 12 Gebaudeschutz
Str./ Hauptstr.

'8 W A A o A .
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme
Hauptstr./ Notwasserweg - Fehlender Objektschutz 13 Gebiudeschutz
Mahlenweg

- v"'i}|_|r;rr
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog
Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme

Mahlenweg Notwasserweg - Abfluss durch Bebauung

g i
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog
Nr. Mallnahme

Objekt/ Lage Kategorie Defizit
Mahlenweg Notwasserweg - Fehlender Objektschutz 14 Gebaudeschutz
- Sperrgut im Abflussbereich 15 Abflusstrasse freihalten
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme
Hauptstr./ Notwasserweg - Fehlender Objektschutz 16 Gebaudeschutz
Mahlenweg
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme
Mahlenweg Notwasserweg - Fehlender Objektschutz 17 Geb3iudeschutz
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme

Mahlenweg Notwasserweg - Unkontrollierter Abfluss 18  Flutgraben ,?“
- Objektschutz 19 Mauererhohung
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme
Bornfeldstr./  Notwasserwege - Notwasserabfluss Uiber Verkehrsflachen 20
Im - Objektschutz bis
Trankenstuick 28
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] BornfeldstralRe Bornfeldstr./ Im Trankenstlick

Im Trankenstiick
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme
Gartenstr./ Notwasserwege - Notwasserabfluss Gber Verkehrsflaichen 20 Gebaudeschutz
Bornfeldstr. - Schlechte Passierbarkeit 21 Hinweis an Rettungsdienste
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| Oberflachen-
abfluss aus
| GartenstraRe |
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme

Kirchpfad Notwasserwege - Notwasserabfluss Gber Verkehrsflaichen 22  Objektschutz

:.._:._:I"&% ¥ % B

a
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme
Im Notwasserwege - Notwasserabfluss Giber Verkehrsflaichen = 23  tiefliegende Garagenzufahrten
Trankenstick Abflusslenkung

Padha - AERE ] o
T 5 T J
.. Dorfgemeinschaftshaus
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme
Bornfeldstr.,/  Notwasserwege - Notwasserabfluss liber Verkehrsflaichen = 24 Gebdudeschutz
Im

Trankenstuick

—_— Im Trankenstick

| BornfeldstraRe
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme
Im Notwasserwege - Notwasserabfluss Gber Verkehrsflaichen 25 Gebaudeschutz
Trankenstuick
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Objekt/ Lage Kategorie

Notwasserwege

OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

- Notwasserabfluss Giber Verkehrsflachen

- Schlechte Passierbarkeit

Trankenstick

5 e e

MalRnahme

Gebaudeschutz
Hinweis an Rettungsdienste

IG 19-07 Hochwasservorsorgekonzept, OG Vollmersbach, 1. Birgerworkshop, Veranstaltung am 20.09.2022

Im Trankenstuick




OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme
Hauptstr./ Notwasserwege - Fehlender Objektschutz 28 Gebadudeschutz
TalstralSe
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MaRBRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme
Aullengebiet Oberflachenabfluss - Kerbtalabfluss in Richtung Bebauung 29
- fehlende Rickhaltung bis
33
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme

Aullengebiet Oberflachenabfluss - Kerbtalabfluss in Richtung Bebauung 29 Riickhaltung durch Erdddmme
- fehlende Rickhaltung
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog
Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme

Aullengebiet Oberflachenabfluss - Kerbtalabfluss in Richtung Bebauung 30 Rickhaltung durch Erdddmme
- fehlende Rickhaltung
- Bodenerosion

F = oy s
e ML

Riickhaltungen durch Erdddmme =
2 Y .
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme

Aullengebiet Oberflachenabfluss - Kerbtalabfluss in Richtung Bebauung 31 Rickhaltung durch Erdddmme
- fehlende Rickhaltung
- Bodenerosion
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog
Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme

Aullengebiet Oberflachenabfluss - Kerbtalabfluss in Richtung Bebauung 32 Abflusslenkung
- fehlende Rickhaltung
- Bodenerosion

68 IG 19-07 Hochwasservorsorgekonzept, OG Vollmersbach, 1. Birgerworkshop, Veranstaltung am 20.09.2022

iGB



OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog
Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme

Aullengebiet Oberflachenabfluss - Kerbtalabfluss in Richtung Bebauung 33 Rickhaltung durch Erdddmme
- fehlende Rickhaltung
- Bodenerosion

69 IG 19-07 Hochwasservorsorgekonzept, OG Vollmersbach, 1. Birgerworkshop, Veranstaltung am 20.09.2022
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme
Aullengebiet Oberflachenabfluss - Kerbtalabfluss durch Bebauung 34
- Fehlender Objektschutz bis
37
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme
AuRengebiet Oberflachenabfluss - Fehlender Objektschutz 34 Gebaudeschutz
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ey
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog
Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme
AulRengebiet Oberflachenabfluss - Breitflachiger Abfluss durch Bebauung 35 Abflussrichtung unklar?
% i

Im Rech
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog
Defizit

Nr. Malnahme
Aullengebiet Oberflachenabfluss - Fehlender Objektschutz

Objekt/ Lage Kategorie

36 Gebaudeschutz

Im Rech

IG 19-07 Hochwasservorsorgekonzept, OG Vollmersbach, 1. Birgerworkshop, Veranstaltung am 20.09.2022
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog
Defizit

Nr. Malnahme
Aullengebiet Oberflachenabfluss - Objektschutz

Objekt/ Lage Kategorie

37 Geschitzte Kellerlichter!

Im Rech

IG 19-07 Hochwasservorsorgekonzept, OG Vollmersbach, 1. Birgerworkshop, Veranstaltung am 20.09.2022

INGENIEURGESELLSCHAFT |
IM KREIS BIRKENFELD mbH |



77 IG 19-07 Hochwasservorsorgekonzept, OG Vollmersbach, 1. Blirgerworkshop, Veranstaltung am 20.09.2022



OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme
AulRengebiet Oberflachenabfluss - Breitflachiger Abfluss 38

- Bodenerosion bis

- Fehlender Objektschutz 52

- Ungeschutzte KRITIS
- Schlechte Passierbarkeit
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme
Obere Klepp  Notwasserweg - Breitflachiger Abfluss durch Bebauung 38 Ruckhaltung durch Erddamm
- Bodenerosion 39 Geholzstreifen

& 41 bestehenden |
/ Stralendurchlass|
/| instandsetzen §
[ (ZulaufiAuslauf) [ % '
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme
Obere Klepp  Notwasserweg - Breitflachiger Abfluss durch Bebauung/ 40 Gehdlzstreifen
Bodenerosion
- Fehlender Objektschutz 41 Gebadudeschutz Hs.-Nr. 21/ 23
- lIngeschutzte KRITIS 42  KRITIS schiitzen

4 bestehenden
/' StraBendurchlass}
/0 instandsetzen [§
¢ [ (ZulaufAuslauf) [ 2 =
T b
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme
Obere Klepp  Notwasserweg - fehlender Objektschutz 43 Gebiudeschutz Hs-Nr. 10
- Ungeschutzte KRITIS 44  KRITIS schitzen

@l Abflusslenkung
als
Allemative B8
o

75 A e

/?ib"& ,-’f StraBendufchlassré

v 4500 instandsetzen |
Auslauf) l;
A
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme
Untere Klepp Notwasserweg - Fehlender Objektschutz 45 Gebiudeschutz Hs-Nr. 15

£ StraBendurchlass|
! instandsetzen

iZuIaufﬂ'Aus\auh 8
e T

/! b
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme
Untere Klepp Notwasserweg - Breitflachiger Abfluss durch 46  Abflusssperre
Bebauung

Hs-Nr. 14

| Hs-Nr. 10

£ bestehenden
¢ StraBendurchlassft
! instandsetzen
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme
Untere Klepp Notwasserweg - Breitflachiger Abfluss durch 47 Abflusssperre
Bebauung

b Abﬂuss\enkungi
als
Alternative
. Lol

StraBendufchIass%c
{ instandsetzen |
iZuIauffAus\:luf] e

85 IG 19-07 Hochwasservorsorgekonzept, OG Vollmersbach, 1. Blirgerworkshop, Veranstaltung am 20.09.2022 iGB

INGENIEURGESELLSCHAFT
IM KREIS BIRKENFELD mbH



OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme
Untere Klepp Notwasserweg - Fehlender Objektschutz 48 Gebaudeschutz
49 Tiefliegende Garagenzufahrt
- Notwasserweg durch Bebauung 50 Abflusslenkung in Feldflur

Hs-Nr. 12 Hs-Nr. 10
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme
Untere Klepp Notwasserweg - Fehlender Objektschutz 51 Geb3iudeschutz

£ StraBendurchlass|
! instandsetzen

iZuIaufﬂ'Aus\auh 8
e T

/! b
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme
Aullengebiet Notwasserweg - Breitflachiger Abfluss 52 Abflusslenkung

£1 beste

4 .StraBEHdufchlassg?
y /| instandsetzen |
; / /| (ZulauffAuslauf)

T R
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme
AulRengebiet Oberflachenabfluss - Kerbtalabfluss in Richtung Kreisstr. 36 53

- Riickhaltung unzureichend bis

- Treibgutschutz veraltet 58

- Auslaufbereich verkrautet
- Grabenprofil zugewachsen
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog
Malnahme

Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr.
AuRengebiet/ Oberflachenabfluss - Kerbtalabfluss in Richtung K 36 53

Rickhaltung auch zur

Untere Klepp Energievernichtung
o - 54 Bestehender Riickhalteraum (vor

Durchlass) vergrofSern

- Riickhaltung unzureichend

| Abflusslenk
als
Alternative |

bt

IG 19-07 Hochwasservorsorgekonzept, OG Vollmersbach, 1. Birgerworkshop, Veranstaltung am 20.09.2022 1GB
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OG Vollmersbach: Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

Objekt/ Lage Kategorie Defizit Nr. Mallnahme

AuRengebiet/ Oberflachenabfluss - Treibgutschutz/ Duchlass veraltet 55 Treibgutschutz optimieren

Untere Klepp - Auslaufbereich verkrautet 56 Auslaufbereich instandsetzen
- Grabenprofil zugewachsen 57 Grabenprofile instandsetzen

- schlechte Passierbarkeit 58 Hinweis an Rettungsdienste

b Alternative | o

o
Abflussspearmren

W 4 t1’l§§a\;J estehen
_,‘J-’ﬂ\t? ./ Stralkendurchlass|

¢ 40 instandsetzen

iy 5o f/ (ZulaufiAuslau
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Ende Abschnitt:
Bestandsanalyse & Malsnhahmen

Beginn Abschnitt:
Diskussion, Erganzung, Abstimmung
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Projekt-Nr.: IG 19-07 iGB
Projekt: Hochwasservorsorgekonzept OG Vollmersbach

INGENIEURGESELLSCHAFT
IM KREIS BIRKENFELD mbH

Hochwasservorsorgekonzept
OG Vollmersbach

2. Burgerworkshop am 21.03.2024
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Projekt-Nr.: 1G 19-07

Projekt: Erstellung eines Hochwasservorsorgekonzeptes fiir die OG Vollmersbach (I SO
Hier: Protokollierung Biirgerworkshop am 21.03.2024 IM KREIS BIRKENFELD mbH
PROJEKT: Erstellung eines Hochwasservorsorgekonzeptes fiir die OG Vollmersbach
ANLASS: 2. Biirgerworkshop

ORT/DATUM: Vollmersbach, 21.03.2024

DAUER: 20.30 — 22.15 Uhr

TEILNEHMER: Herr Petsch, Ortsbiirgermeister
Herr Lahm, VG Herrstein-Rhaunen
Frau Shilinski, VG Herrstein-Rhaunen
Gemeinderat, OG Vollmersbach
Ca. 50 Biirger der OG Vollmersbach
Herr Tobias Retzler, IGB
Herr Dominik Hub, IGB

Protokoll 04 (2. Biirgerworkshop):

1) Allgemein:

Den anwesenden Biirgern wurde der aktuelle Entwurf des 6rtlichen Hochwasservorsorgekonzeptes erlau-
tert. Die Vorstellung erfolgte per Beamer-Vortrag, in dem der Konzeptinhalt mit MalBnahmenkatalog und
zugehorigem Maflnahmenplan dokumentiert und in der Diskussion mit den Anwesenden konkretisiert, ab-

gestimmt und erganzt wurde.
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iGB

Projekt-Nr.: 1G 19-07
Projekt: Erstellung eines Hochwasservorsorgekonzeptes fiir die OG Vollmersbach ST S e AT
Hier: Protokollierung Blrgerworkshop am 21.03.2024 IM KREIS BIRKENFELD mbH

2) Ergebnisse Diskussion/ Workshop:

Im Zuge des Workshops sprachen sich die anwesenden Beteiligten wie folgt zum Konzept aus:

Zu 5.1 Defizitanalyse & MalRnahmenkatalog

Punkt 4e: Grabenprofil instandsetzen

S P . s
vorhandener Durchlass

Das Grabenprofil wurde kurzlich im Zuge der Strallenerneuerung in-

standgesetzt.

-> Dieser Punkt entfallt im Konzept.

Punkt 7: Objektschutz
Laut Aussage des Eigentiimers, Talstralle 9, flie3t das
Oberflachenwasser nicht am Gebaude vorbei, sondern direkt auf sein

Haus zu. (Standig und stark durch Hochwasser betroffen.)

- Im Konzept empfehlen wir einen umfassenden Objektschutz.

Zuséatzliche MaRRnahme:

Alter Oberflachenwasserkanal mit Einlaufbauwerk,

oberhalb Hs-Nr. 13, K 36, HauptstraBe:

Zwischen den Gebauden der Hauptstralle 13 und 15 liegt laut Blirgern

ein alter Kanal mit Einlaufbauwerk, der an das Entwasserungssystem

in der K 36 angeschlossen ist, scheinbar aber keine volle Funktion mehr besitzt.

- Im Konzept wird eine Empfehlung zur Priifung der Fahigkeit und Optimierung der Zulaufsituation

aufgenommen.
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iGB

Projekt-Nr.: 1G 19-07
Projekt: Erstellung eines Hochwasservorsorgekonzeptes fir die OG Vollmersbach ST S e AT
Hier: Protokollierung Blirgerworkshop am 21.03.2024 IM KREIS BIRKENFELD mbH

Zusatzliche Malinahme:

e Schlamm £
it ~erslsperre |

L 177 von Veitsrodt kommend

Laut Birgern besteht bei Starkregen ein starker Wasserzufluss iber
die Verkehrsflache der L 177 aus Richtung Veitsrodt in Richtung Orts-
eingang Vollmersbach.

Dieser wird scheinbar durch den Mausbach und/ oder den ausufernden

Vollmersbach verursacht.

- Im Konzept wird daher eine Abflusslenkung, quer
Uber die L 177 in Richtung Gewasser
Vollmersbach, vor dem Ortseingang

aufgenommen.

Allgemein:
Der vorgestellten Konzeption wurde Verstiandnis und Einvernehmen zugesprochen und der
Wunsch auf ziigige Umsetzung der maRgeblichen MaBnahmen geéduBert.

Die IGB wurde aufgefordert das Konzept fertigzustellen.
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Projekt-Nr.: 1G 19-07
Projekt: Erstellung eines Hochwasservorsorgekonzeptes fir die OG Vollmersbach
Hier: Protokollierung Blirgerworkshop am 21.03.2024

Idar-Oberstein, 22.03.2024

iGB
INGENIEURGESELLSCHAFT
IM KREIS BIRKENFELD mbH

Dipl.-Ing. (FH) Tobias Retzler

Verteiler:
Verteilt am 26.03.2024 Telefax / e-mail Ja | Nein
Herr Petsch, OG Vollmersbach Dieter.petsch@web.de X
Herr Lahm, VG Herrstein-Rhaunen m.lahm@vg-hr.de X
ITRz.d. A. X

Anlage: Entwurf ortliches Hochwasservorsorgekonzept
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